

## **Ludzas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes darba uzdevums**

*Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.jūlija noteikumu Nr.628  
"Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"  
66.punktu*

**1. Ludzas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam** (turpmāk – Attīstības programma) **izstrādes mērķis** – izstrādāt Attīstības programmu, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

### **2. Attīstības programmas izstrādes uzdevumi**

- 2.1. Novērtēt Ludzas novada pašvaldības (administratīvā teritorija noteikta atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma "Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības" 28.punktam) (turpmāk – Pašvaldība) rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi), piedāvāt skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai, sekmēt rīcību un investīciju mērķtiecīgu plānošanu, kas ir pamats Pašvaldības vidēja termiņa budžeta plānošanai, visa veida investīciju piesaisti (pamats valsts atbalsta plānošanai, ārvalstu un vietējo privāto investīciju piesaistei), nodrošināt integrētu pieeju problēmju risināšanā, ņemot vērā aktuālos Eiropas Komisijas regulu projektus un regulas 2021. – 2027.g. periodam, nacionālā līmeņa, Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentos, piemēram, Latgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.
- 2.2. Izvērtēt spēkā esošus Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, nepieciešamības gadījumā tos izmantojot Attīstības programmas izstrādē (integrējot investīciju un rīcības plānos iekļautos projektus, aktivitātes un pasākumus), kā arī ņemt vērā jau uzsāktos un ielānātos infrastruktūras u.c. attīstības projektus.
- 2.3. Nodrošināt Attīstības programmas un uzraudzības sasaisti ar Pašvaldības budžeta plānošanu.
- 2.4. Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanas gadījumā izstrādāt vides pārskatu.

### **3. Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar:**

- 3.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” un metodisko materiālu „Sasaistes izveidošana starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietēja līmenī”;

- 3.2. Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, nacionāla un reģionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem;
- 3.3. pašvaldību spēkā esošajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, ar kurām robežojas jaunveidojamā Ludzas novada administratīvā teritorija;
- 3.4. Attīstības programmas izstrādes procesa plānu un provizoriskajiem izpildes termiņiem.

**4. Prasības sabiedrības iesaistei Attīstības programmas izstrādē:**

- 4.1. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
- 4.2. Attīstības programmas izstrādes procesā organizēt Attīstības programmas izstrādes tematisko darba grupu sanāksmes.
- 4.3. Katra tematiskā darba grupa tiekas vismaz 3 reizes, kurās veic šādus procesus:
  - 4.3.1. vidējā termiņa vīzijas un stratēģisko mērķu definēšana, SVID analīze, izmantojot *prāta vētras* metodi, kā arī balstoties uz veikto esošās situācijas izpēti un ziņojumiem Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu attīstības programmu īstenošanu – ieviešanu, nozaru datu apkopojumu;
  - 4.3.2. priekšlikumu sniegšana Rīcības plānam un investīciju plānam.
- 4.4. Nodrošināt sabiedrības informēšanu un sabiedrības pārstāvju līdzdalības iespējas Attīstības programmas izstrādē:
  - 4.4.1. nodrošinot informācijas pieejamību internetā (informācijas regulāru atjaunošanu; atspoguļot Attīstības programmas izstrādes aktivitātes, ievietot ar Attīstības programmas izstrādi saistītos pētījumus un materiālus; nodrošināt viedokļu izteikšanas iespējas, kā arī atbildes komentāru saņemšanas iespējas uz interesējošiem jautājumiem);
  - 4.4.2. organizējot iedzīvotāju (saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” 3. un 4.pielikumu (anketas saturu nepieciešamības gadījumā precizējot/papildinot) un uzņēmēju aptaujas (aptaujas organizēšana tiešsaistē un drukātu anketu formātā, rezultātu apkopšana).
  - 4.4.3. organizējot Attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas sapulces;
  - 4.4.4. apkopojot Attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas rezultātus un sagatavojot sabiedriskās apspriešanas informatīvā ziņojuma projektu.
  - 4.4.5.
- 5. Programmas izstrādē izmantot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu.

**Programmas izstrādes process un izpildes termiņi:**

Nr. p.k.	Pasākums	Terminš
1.	<b>Sagatavošanās attīstības programmas izstrādei</b>	
1.1.	Novada domes lēmums par Ludzas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu.	2020.gada novembris, decembris
1.2.	Lēmuma par Programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales plānošanas reģionam.	2020.gada decembris

	Paziņojuma publicēšana mājaslapā <a href="http://www.ludza.lv">www.ludza.lv</a> , laikrakstā „Ludzas Zeme”.	
1.3.	Programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana. Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana vadības grupā/ darba grupā.	2020.gada decembris
1.4.	Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājas lapā.	2021.gada janvāris
1.5.	Tematisko, nozaru darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana.	2021.gada janvāris - marts
1.6.	Ar Programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām).	2021.gada janvāris - marts
1.7.	Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana.	2021.gada janvāris - februāris
1.8.	Tikšanās organizēšana ar novada iedzīvotājiem.	2021.gada marts-aprīlis
2.	<b>Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums</b>	
2.1.	Konsultācijas ar Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai*.	2020.gada decembris
3.	<b>Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde</b>	
3.1.	Programmas 1.redakcijas projekta izstrāde	2020.gada decembris-2021.gada aprīlis
3.2.	Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde.	2021.gada janvāris - aprīlis
3.3.	Programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā.	2021.gada janvāris - aprīlis
4.	<b>Publiskā apspriešana un saskaņošana</b>	
4.1.	Ludzas novada domes lēmums par novada attīstības programmas un vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai. Attīstības programmas projekta nosūtīšana Latgales plānošanas reģionam, vides pārskata projekta nosūtīšana Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai.	2021.gada maijs -jūnijs
4.2.	Paziņojuma par attīstības programmas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu publicēšana pašvaldības mājas lapā <a href="http://www.ludza.lv">www.ludza.lv</a> , laikrakstā „Ludzas Zeme”.	2021.gada maijs
4.3.	Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana, un rezultātu apkopošana. Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm.	2021.gada maijs - jūnijs
4.4.	Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā.	2021.gada jūnijs
4.5.	Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma	2021.gada jūnijs

	publicēšana mājas lapā <a href="http://www.ludza.lv">www.ludza.lv</a>	
5.	<b>Programmas un vides pārskata gala redakcijas apstiprināšana</b>	
5.1.	Attīstības programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) galīgās redakcijas izstrāde, ņemot vērā sniegtos iebildumus priekšlikumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus.	2021.gada jūlijs
5.2.	Novada domes lēmums par novada attīstības programmas gala redakcijas nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai. Paziņojuma par to publicēšana mājas lapā <a href="http://www.ludza.lv">www.ludza.lv</a> , laikrakstā „Ludzas Zeme”.	2021.gada augusts
5.3.	Ludzas novada domes lēmums par novada attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanu. Lēmuma publicēšana mājas lapā <a href="http://www.ludza.lv">www.ludza.lv</a> , laikrakstā „Ludzas Zeme”. Nosūtīšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales plānošanas reģionam.	2021.gada augusts
5.4.	Apstiprinātās Ludzas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam gala redakcijas publicēšana un iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales plānošanas reģionam.	2021.gada augusts

\*Aktualizēt darba izstrādes uzdevumus un termiņus pēc Attīstības programmas 1.redakcijas izstrādes un Lēmuma saņemšanas no Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma saņemšanas par Stratēģiskās ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu plānošanas dokumentam – Ludzas novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam.

Ciblas novada domes priekšsēdētājs



Juris Dombrovskis